

IZVJEŠĆE O STATUSU PROJEKTA ZA IZGRADNJU ZAMJENSKOG PROPUSTA „KOPANJEK“ U PODRAVSKIM SESVETAMA

Općina Podravske Sesvete rješava višegodišnji problem mosta „Kopanjek“ na području Općine Podravske Sesvete, shodno što usmenim što pismenim zamolbama i peticijama poljoprivrednika/vlasnika zemljišta koja se nalaze na suprotnoj strani kanala.



Tijekom ove godine poduzete su slijedeće aktivnosti:

- prikupljene su ponude za „Izradu glavnog projekta na rekonstrukciji i izgradnji cestovnog mosta na kanalu „Kopanjek“,
 - najpovoljnija ponuda prema kriterijima izabrana je od „STUDIO HM“ d.o.o. iz Đurđevca u ukupnom iznosu od 37.500,00 kuna i
- Tijekom mjeseca lipnja o.g. GLAVNI PROJEKT je izrađen, te su odmah svim nadležnim institucijama dostavljeni zahtjevi za ishodenje potvrde Glavnog projekta (neke su potvrde već stigle, a preostale se čekaju ovih dana...).



Postojeće stanje

Dana 10. kolovoza 2018. godine, zaprimljen je „*PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK*“ za izgradnju zamjenskog propusta „*KOPANJEK*“, rekapitulacija radova (pripremni radovi, zemljani radovi, betonski i AB radovi, bravarski radovi i izolatorski radovi) – 522.920,00 kn + PDV 25% 130.730,00 kn = SVEUKUPNO: 653.650,00 kn.



U izgradnji navedenog propusta financijski bi sudjelovala slijedeći subjekti:

- „HRVATSKE VODE“
- „HRVATSKE ŠUME“ i
- OPĆINA PODRAVSKE SESVETE